Planification ACC ' SDC

Démanteélement Chertal

2023
Semaines 22 23 24 25 26/27 2B 29 30 31/32 33 34 35 36 3738 39 40 41/42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

June | Juillet | Aout |Septembrel Octobre I Novembre |Decembre remargue

Préparation abbatage tranches ACC: partie G03-G04 + partie G06 5 _
Nettoyage abbatage ] _ effectif reduite
Préparation abbatage tranches ACC: partie G03-G04 4 -
Mettoyage abbatage 3 _
Préparation abbatage tranches ACC: partie G03-G04 4 -
Mettoyage abbatage 3 _
Préparation abbatage tranches ACC: partie G03-G04 4 -

Nettoyage abbatage 4 -




