Acierie ’ SDC

Chertal - partie ACC Semaines
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Désamiantae tour de refroidissement 5 _
Démolition CC 13
Curage 0
4
Demantage structures et installations a |'interieur 0 _
Démontage batiments autour ACC 0
Abbatage premier tranche ACC (convert. 1) 5 _
Abbatage partie 3 (G03-G04) a | —] (1)}
Abbatage Hall GO6 2 -

Abbatage deuxieme tranche ACC (convert. 2) 5 _
Abbatage partie 4 (G03-G04) 4 _
Abbatage troisieme tranche ACC (convert. 3) 5 _




