Planification ACC D

Demantetement Chertal

Chertal - partie ACC Semaines
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Avril | Mai Juin Juillet
1+
Abbatage deuxieme tranche ACC (G02) 5 —
Curage 2ieme tranche G02 4 _
Congé de
Abbatage partie 5 (G03-G04) 5 O construction
Abbatage Hall GO6 (tourniquet et inst. CC) 4 .
Abbatage troisieme tranche ACC (convert. 28&3) 5 —
Libérer batiments du CC - -

27




