

Chertal - partie ACC	Semaines	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																											
		Avril				Mai				Juin				Juillet				Aout				Septembre				Octobre				Novembre				Decembre																																																	
Désamiantage	0	■																																																																																	
Curage	0	■																																																																																	
Nettoyage	0																																																																																		
Nettoyage mitrailles par terre	14	■																																																																																	
Demontage structures et installations interieures	0	■																																■																																																	
Démontage bâtiments autour ACC	13	■																																																																																	
Abbatage premier tranche ACC	3																																																																																		
Abbatage deuxieme tranche ACC	3																																																																																		
Abbatage troisième tranche ACC	3																																																																																		
Abbatage quatrième tranche ACC	3																																																																																		
Abbatage cinquième tranche ACC	3																																																																																		