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Désamiantage 32

Curage 4

Nettoyage 8

Démontage hall reconditionnement 4
Démontage hall expédition 3
Démontage hall salles de machines 6
Demontage hall sousstation 4

Parc à slabs 6
Hall refendage 2
Hall refroidissement 2
Hall ancien slabbing 4
Hall stockage 2
Fosse à pailles 1

Démontage ligne TLB 24

Semaines
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