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Désamiantage 24

Curage 4

Nettoyage 8

Démontage hall reconditionnement 2
Démontage hall expédition 3
Démontage hall salles de machines 6
Démontage hall sousstation 4
Démontage batiments autour du TLB 12
Démontage hall compresseurs 7

Parc à slabs 2
Hall refendage 2
Hall refroidissement 2
Hall ancien slabbing 2
Hall stockage 2
Fosse à pailles 2

Démontage ligne TLB 26
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